

DODATOK č. 1

k

ZMLUVE O DIELO, uzatvorenej dňa 22.11.2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Kátov**
 Sídlo: 908 49 Kátov 41
 Štatutárny zástupca: Ing. Ivana Chrenková – starostka obce
 IČO: 00309605
 DIČ: 2021065728
 Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
 Číslo účtu: SK45 5600 0000 0026 0158 7002
 e-mail kontakt: ocu-katov@stonline.sk
 (ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej
- a
- 1.2 Zhotoviteľ:** **DJUK-STAV s.r.o.**
 Sídlo: Masarykova 433/145, 908 48 Kopčany
 Štatutárny zástupca: Peter Čepka
 IČO: 47609559
 DIČ: 2024023232
 IČ DPH: nie som plátcu DPH
 Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
 Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 4206 2706
 e-mail kontakt: cepka.djuk.stav@gmail.com
 Zapísaný: OR OS Trnava Odd. I: Sro, vl. č.:33741/T
 (ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. PREAMBULA

- 2.1 Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“), ku ktorej sa tento dodatok č. 1 medzi zmluvnými stranami uzatvára, bola uzatvorená dňa 22.11.2019 a bola zverejnená dňa 22.11.2019 na webovom sídle objednávateľa pod poradovým číslom: ZML_17_2019 na www.katov.eu
- 2.2 Názov diela, ktoré je predmetom zmluvy : **Chodník Kátov**

- 2.3 Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v zmluve a v tomto dodatku č. 1 k zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou a dodatkom č. 1 viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení dodatku č. 1:

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Pôvodné ustanovenie zmluvy v článku 4. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY, BOD 4.4 a BOD 4.5

„4.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to v zmysle bodu 11.3. O nadobudnutí účinnosti zmluvy v zmysle bodu 11.3 tejto zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa informovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mail kontakt uvedený v bode 1.2, alebo písomne na adresu uvedenú v bode 1.2.“

„4.5 Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti Zhotoviteľa informovať buď písomne alebo prostredníctvom e-mailovej pošty na kontakty uvedené v bode 1.2.. Po prevzatí miesta stavebných prác Zhotoviteľ zahájí stavebné práce v súlade s článkom 4, bodom 4.1.“

sa rušia a nahrádzajú sa novými platným znením:

v článku 4. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY,

BOD 4.4 „Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť od termínu 6.10.2020.“

BOD 4.5 „Po prevzatí miesta stavebných prác Zhotoviteľ zahájí stavebné práce v súlade s článkom 4, bodom 4.1.“

- 3.2 Pôvodné ustanovenie zmluvy v článku v článku 11. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, BOD 11.3 „Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.katov.eu) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Pre nadobudnutie účinnosti zmluvy musia byť splnené všetky podmienky uvedené v tejto zmluve týkajúce sa platnosti a účinnosti zmluvy. „

sa ruší a nahrádza sa novým platným znením:

v článku 11. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA,

BOD 11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.katov.eu) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a zároveň musí byť splnená podmienka platnosti a účinnosti tohto dodatku č. 1 k zmluve.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a platné.


4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu dodatku č. 1 k zmluve.

4.2 Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.katov.eu) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

4.3 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží Zhotoviteľovi.

V Kátove, dňa 5.10.2020


.....
Za objednávateľa:

Ing. Ivana Chrenková
starostka obce



DJUK - STAV s.r.o.
Masarykova 433/145, Kopčany 908 48
IČO: 47 609 559 DIČ: 2024023232
OR OS Trnava Odd.I: SroVI. č.: 33741/T

.....
Za zhotoviteľa:

Peter Čepka
konateľ

